



BUKU PANDUAN



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGADAAN BARANG/JASA

PELAKSANAAN KONTRAK

-

PPK

2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
TENTANG APLIKASI	3
PELAKSANAAN KONTRAK	
1. Akses E-Monev.....	5
2. Buat Data Pelaksanaan Kontrak	7
3. Daftar Dokumen Kontrak	12
4. Realisasi Pelaksanaan Fisik	15
PENUTUP	

TENTANG APLIKASI

Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa atau **e-Monev PBJ** merupakan sistem informasi yang memberi dukungan informasi strategis berupa dashboard yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengadaan maupun unit pengadaan barang/jasa.

e-Monev PBJ sebagai media digitalisasi proses pengadaan di lingkungan BPKP dengan menu Persiapan Pengadaan. Menu persiapan pengadaan menjadi sarana bagi PPK dan Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tahapan persiapan yang terdokumentasi secara digital.

Proses integrasi data pengadaan barang/jasa dilakukan melalui **e-Monev PBJ** dari berbagai aplikasi PBJ guna memudahkan proses monitoring dan pelaporan secara berkala. Tidak hanya itu, **e-Monev PBJ** juga menyajikan berbagai media pembelajaran sebagai sarana pembinaan pelaku pengadaan di lingkungan BPKP.



PELAKSANAAN KONTRAK

-



PPK



PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Akses e-Monev


Akses aplikasi **e-Monev PBJ** melalui tautan <https://lpsebpbkp.com/> kemudian akan muncul halaman utama lalu klik "Login". Setelah muncul halaman login kemudian masukkan email dan password lalu klik "Masuk" maka akan muncul dashboard yang menampilkan nilai ITKP BPKP.




PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Pelaksanaan Kontrak

Klik menu Pelaksanaan Kontrak maka akan muncul sub menu Data Pelaksanaan Kontrak PPK



Tampilan Halaman Pelaksanaan Kontrak PPK



PPK - PELAKSANAAN KONTRAK


Buat Data Pelaksanaan Kontrak

PPK dapat membuat paket pelaksanaan kontrak dengan klik tombol yang ada pada dashboard Data Pelaksanaan Kontrak:



1. Klik “Tambah Kontrak Manual (Tanpa Reviu Persiapan)” atau
2. Klik “Tambah Pelaksanaan Kontrak (Dari Reviu Persiapan)”

1. Tambah Kontrak Manual (Tanpa Reviu Persiapan)

PPK dapat membuat paket dengan klik menu “Tambah Pelaksanaan Kontrak (Tanpa Reviu Persiapan)”



Selanjutnya PPK melengkapi “inputan data informasi paket” dan “data informasi pelaksanaan kontrak” kemudian klik “Simpan Data”




Simpan Data

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Buat Data Pelaksanaan Kontrak


1. Tambah Kontrak Manual (Tanpa Reviu Persiapan)

Tampilan “data pelaksanaan kontrak dan informasi kontrak” berhasil disimpan selanjutnya klik “detail” untuk melihat data “Informasi Paket Pelaksanaan”



NO	NAMA PAKET	SATKER	KODE RUP	TAHUN	STATUS	WSAI KONTRAK	AKSI
1	Pengadaan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan A	KANTOR PUSAT BERGAMA PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAHASAN	66467363	2026	PEMBUATAN PAKET	Rp 580.000.000	Detail

PPK dapat melihat ringkasan “informasi paket pelaksanaan” yang sudah dilengkapi, melihat riwayat lengkap aktivitas pelaksanaan kontrak pada menu “Log/history paket” dan dapat membatalkan paket



Informasi Paket Pelaksanaan

Nama Paket	Pengadaan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan A	Tahun Anggaran	2026
Nama PPK	Hari Wibawanto	Kode RUP	66467363
Nama Penyedia	PT Sejahtera Abadi	Pagu Anggaran	Rp0,00
Lokasi Pekerjaan	Jl. Kartini No.20 Kota A Provinsi B	Sumber Dana	APBN
Nomor Kontrak	123/SP/PW A/2026	Jenis Kontrak	Harga Satuan
Tanggal Kontrak	21 April 2026	Kontrak Tahun Jamak	TIDAK
Tanggal Pelaksanaan Awal	24 April 2026	Nilai Kontrak	RP 580.000.000,00
Tanggal Pelaksanaan Akhir	25 September 2026	Keterangan	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan A... Selengkapnya
Tanggal Pembuatan Paket	21 April 2026 pukul 11:39	Status Paket	Pembuatan Paket




Tingkat Pengendalian Kontrak		
A	Penerapan Tata Kelola Kontrak	BELUM DINILAI
	• Aspek Administrasi	0%
	• Pertanggungjawaban Fungsi	0%
B	Risiko Operasional Kontrak	BELUM DINILAI
	• Analisis Kemajuan Fisik	0%
	• Analisis Kemajuan Keuangan	0%

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Buat Data Pelaksanaan Kontrak

2. Tambah Pelaksanaan Kontrak (Dari Reviu Persiapan)

PPK dapat membuat paket dengan klik menu “Tambah Pelaksanaan Kontrak (Dari Reviu Persiapan)”



Selanjutnya PPK “Pilih Data Persiapan” yang otomatis data “Nama Paket” dan “Jenis Pengadaan” akan terisi kemudian klik “Lanjut”



PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Buat Data Pelaksanaan Kontrak

2. Tambah Pelaksanaan Kontrak (Dari Reviu Persiapan)

PPK dapat melihat "Ringkasan Paket" pelaksanaan kontrak

Ringkasan Paket	
Kode Tender	112000034256
Nama Paket	Pengadaan Rehab Gedung Kantor A (Testing LPSE)
Kode RUP	NOWPT9KN
Tahun Anggaran	2026
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi
Nama Satker	KANTOR PUSAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Metode Pengadaan	Tender
Nama PPK	Peranurlia
Nilai Pagu	RP 32.000.000.000

1. Ringkasan Paket Pelaksanaan Kontrak

Selanjutnya PPK melengkapi inputan data "Informasi Kontrak" dan "Informasi Pelaksanaan Kontrak" kemudian klik "Simpan"

LENGKAPI INFORMASI KONTRAK	
NAMA PAKET Pengadaan Rehab Gedung Kantor A (Testing LPSE)	
NAMA PENYEDIA PT Sejahtera Abadi	SUMBER DANA APBN
LOKASI PEKERJAAN Jl. Kartini No.20 Kota A Provinsi B	
DESKRIPSI Pekerjaan Rehab Gedung Kantor A meliputi pekerjaan pembongkaran, pemasangan plafon dan pengecatan dinding	

2. PPK melengkapi data "Informasi Paket"

INFORMASI PELAKSANAAN KONTRAK	
NOMOR KONTRAK 123/SP/PW A/2026	TANGGAL KONTRAK 21/04/2026
JENIS KONTRAK Harga Satuan	KONTRAK TAHUN JAMAK Tidak
NILAI KONTRAK 32.000.000.000	TERMIN 4
UANG MUKA (%) 5	RETENSI (%) 5
MASA PELAKSANAAN AWAL 21/04/2026	MASA PELAKSANAAN AKHIR 24/09/2026
<input type="button" value="Simpan"/> <input type="button" value="← Kembali"/>	

3. PPK melengkapi data "Informasi Pelaksanaan Kontrak"


4. Klik "Simpan"

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK



Buat Data Pelaksanaan Kontrak

2. Tambah Pelaksanaan Kontrak (Dari Reviu Persiapan)

Tampilan “data pelaksanaan kontrak dan informasi kontrak” berhasil disimpan selanjutnya klik “detail” untuk melihat data “Informasi Paket Pelaksanaan”



PPK dapat melihat ringkasan “informasi paket pelaksanaan” yang sudah dilengkapi, melihat riwayat lengkap aktivitas pelaksanaan kontrak pada menu “Log/history paket” dan dapat membatalkan paket



PPK - PELAKSANAAN KONTRAK


Daftar Dokumen Kontrak

Dokumen Pelaksanaan Kontrak


PPK dapat melihat informasi terkait seluruh dokumen dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan dengan klik "Lihat Detail"



PPK dapat melihat dan melakukan edit "Informasi Kontrak"



PPK melengkapi dokumen pelaksanaan kontrak dengan upload dokumen yang bersifat "Wajib" dan "Opsional", jika status sudah terkirim maka PPK tidak dapat mengganti file



PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Daftar Dokumen Kontrak

Daftar Personil Inti

PPK dapat menambahkan Daftar Personil Inti penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan dengan klik "Tambah Personil"

Daftar Personil Inti

1. Klik "Tambah Personil"

NO.	NAMA PERSONIL	JABATAN	WAKTU PEKERJAAN	STATUS	PEKERJAAN GANDA	AKSI
Tidak Ada Data Personil						

+ Tambah Personil

NAMA PERSONIL
Arif Wijanarko

NIK
1234567891234567

JABATAN
Tenaga Ahli

TANGGAL AWAL BEKERJA
29/04/2026

TANGGAL AKHIR BEKERJA
29/05/2026

STATUS

 Aktif
 Tidak Aktif
 Dibatalkan

Batal **Simpan**

3. Pilih Status

4. Klik "Simpan"

Daftar Personil Inti

5. Tampilan Daftar Personil Inti

NO.	NAMA PERSONIL	JABATAN	WAKTU PEKERJAAN	STATUS	PEKERJAAN GANDA	AKSI
1	Arif Rahman	Tenaga Ahli	01-01-2021 s.d 27-12-2027	Aktif	<input type="checkbox"/> TIDAK	Detail
2	Agus Suparja	Tenaga Ahli	22-04-2026 s.d 29-06-2027	Aktif	<input checked="" type="checkbox"/> YA	Detail

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Daftar Dokumen Kontrak

Ganti File Dokumen Kontrak Setelah Dokumen Di Reviu UKPBJ

PPK dapat melakukan ganti file atau melengkapi dokumen yang belum sesuai setelah dokumen kontrak di reviu dan diberikan catatan hasil reviu oleh UKPBJ

Dokumen Pelaksanaan

Progress Dokumen Wajib

1 dari 11 dokumen wajib telah diunggah

ID	DESKRIPSI INFORMASI/AKTIVITAS UTAMA	UPLOAD	REFERENSI	STATUS	CATATAN REVIU	AKSI
1	ADMINISTRASI KONTRAK					
1	Keandalan Informasi Pendukung Kontrak					
a	BA Reviu Hasil Pemilihan Penyedia WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	SESUAI SELURUHNYA sesuai	Kirim
b	Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	BELUM SESUAI mohon dilengkapi dokumen SPPBJ	Kirim
c	Jaminan Pelaksanaan WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	BELUM SESUAI mohon dilengkapi dokumen pendukung jaminan pelaksanaan	Kirim
d	BA Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	TERKIRIM	Kirim
e	Surat Perjanjian/Kontrak WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	TERKIRIM	Kirim
f	BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre-construction Meeting) WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	TERKIRIM	Kirim
g	Surat Perintah Mulai Kerja WAJIB	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim
h	Program/Rencana Mutu WAJIB	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim
i	BA Pemeriksaan Lapangan Bersama (MC-0) WAJIB	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim
j	BA Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel WAJIB	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim
k	Jadwal Pelaksanaan WAJIB	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim
l	Dokumen Pembayaran Uang Muka	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim
m	Jaminan Uang Muka	Choose File No file chosen	Upload	DOKUMEN	-	Kirim

1 dari 11 dokumen wajib telah diunggah

ID	DESKRIPSI INFORMASI/AKTIVITAS UTAMA	UPLOAD	REFERENSI	STATUS	CATATAN REVIU	AKSI
1	ADMINISTRASI KONTRAK					
1	Keandalan Informasi Pendukung Kontrak					
a	BA Reviu Hasil Pemilihan Penyedia WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	SESUAI SELURUHNYA sesuai	Kirim
b	Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	TERKIRIM mohon dilengkapi dokumen SPPBJ	Kirim
c	Jaminan Pelaksanaan WAJIB	Choose File No file chosen Lihat Dokumen	Ganti File	DOKUMEN	BELUM SESUAI mohon dilengkapi dokumen pendukung jaminan pelaksanaan	Kirim

6. Jika sudah klik "kirim" maka status dokumen berubah menjadi terkirim


PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Realisasi Pelaksanaan Fisik

PPK dapat melihat informasi terkait progres dan realisasi fisik pekerjaan kontrak dengan klik "Lihat Detail"



PPK dapat melihat "Informasi Kontrak" dan status Pelaksanaan Kontrak




Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

PPK dapat melakukan pengisian target dan realisasi fisik pekerjaan berdasarkan laporan mingguan dengan klik "Tambah Target Pekerjaan Fisik"



PPK menginputkan data target mingguan dan target kumulatif kemudian klik "Simpan"



PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Realisasi Pelaksanaan Fisik

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

Setelah PPK menginputkan target mingguan dan target kumulatif secara keseluruhan kemudian klik "Simpan Target Pekerjaan Fisik"

Data target fisik berhasil disimpan.

3. Notifikasi Data Target Fisik Berhasil Disimpan

2.Klik" Simpan Target Pekerjaan Fisik

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

Tambah Target Pekerjaan Fisik Simpan Target Pekerjaan Fisik Kode : LMWIIJQLRTA

Progres realisasi fisik dapat diinputkan setelah melakukan pengisian target pekerjaan fisik sampai target kumulatif mencapai 100%

MINGGU KE-	PERIODE WAKTU	TARGET		REALISASI		DEVIASI	DOKUMEN	STATUS	CATATAN	AKSI
		MINGGUAN	KUMULATIF	MINGGUAN	KUMULATIF					
1	27 April 2026 s.d 01 Mei 2026	25.00 %	25.00 %	-	-	-	-			Realisasi
2	04 Mei 2026 s.d 08 Mei 2026	50.00 %	75.00 %	-	-	-	-			Realisasi
3	11 Mei 2026 s.d 15 Mei 2026	25.00 %	100.00 %	-	-	-	-			Realisasi

4.Tampilan Inputan Target Pekerjaan Fisik

1.PPK dapat melakukan edit Data Target Fisik

Apabila PPK telah klik "Simpan Target Pekerjaan Fisik" selanjutnya dapat menginputkan nilai realisasi pekerjaan fisik dengan klik "Realisasi"

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

Tambah Target Pekerjaan Fisik Simpan Target Pekerjaan Fisik Kode : LMWIIJQLRTA

Progres realisasi fisik dapat diinputkan setelah melakukan pengisian target pekerjaan fisik sampai target kumulatif mencapai 100%

MINGGU KE-	PERIODE WAKTU	TARGET		REALISASI		DEVIASI	DOKUMEN	STATUS	CATATAN	AKSI
		MINGGUAN	KUMULATIF	MINGGUAN	KUMULATIF					
1	27 April 2026 s.d 01 Mei 2026	25.00 %	25.00 %	-	-	-	-			Realisasi
2	04 Mei 2026 s.d 08 Mei 2026	50.00 %	75.00 %	-	-	-	-			Realisasi
3	11 Mei 2026 s.d 15 Mei 2026	25.00 %	100.00 %	-	-	-	-			Realisasi

5.Klik "Realisasi"

PPK menginputkan data realisasi pekerjaan fisik dan upload dokumen realisasi kemudian klik "Simpan"

6.Input Realisasi Mingguan dan Upload Dokumen Realisasi

Tambah Data Realisasi Fisik

NAMA PAKET: Pengadaan Rehab Gedung Kantor A (Testing LPSE)

MINGGU KE-: 1 KODE PELAKSANAAN KONTRAK: LMWIIJQLRTA

TARGET MINGGUAN: 25 % TARGET KUMULATIF: 25 %

REALISASI MINGGUAN (%): 25,00 REALISASI KUMULATIF (%): 25,00

Upload Dokumen Realisasi Mingguan dan Bulanan (Opsional) dalam format .pdf atau .rar maksimal 50MB

DOKUMEN REALISASI: Dokumen Tender Testing.pdf

Batal Simpan

7.Klik "Simpan"

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Realisasi Pelaksanaan Fisik

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

PPK dapat melihat nilai dan status target dan realisasi yang sudah diinputkan

Tambah Target Pekerjaan Fisik | Simpan Target Pekerjaan Fisik | Kode: LMWILJQRTA

Progres realisasi fisik dapat diinputkan setelah melakukan pengisian target pekerjaan fisik sampai target kumulatif mencapai 100%.

MINGGU KE-	PERIODE WAKTU	TARJET		REALISASI		DEVIASI	DOKUMEN	STATUS	CATATAN	AKSI
		MINGGUAN	KUMULATIF	MINGGUAN	KUMULATIF					
1	27 April 2026 s.d 01 Mei 2026	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	0 %		DIAJUKAN		
2	04 Mei 2026 s.d 08 Mei 2026	50.00 %	75.00 %	-	-	-				
3	11 Mei 2026 s.d 15 Mei 2026	25.00 %	100.00 %	-	-	-				

Daftar Addendum Kontrak

PPK dapat melakukan perubahan kontrak dengan klik "Buat Addendum Kontrak"

Buat Addendum Kontrak

1. Klik "Buat Addendum Kontrak"

NO.	NO. ADDENDUM	TANGGAL ADDENDUM	DESKRIPSI	DOKUMEN			AKSI
				BA CCO	KONTRAK	JUSTEK	
Tidak Ada Data Addendum							

Selanjutnya PPK menginputkan data addendum dan melakukan upload dokumen pendukung kemudian klik "Simpan"

Tambah Data Addendum

1. Klik "Buat Addendum Kontrak"

2. Menginputkan data addendum dan upload dokumen pendukung

3. Klik "Simpan"

-- Pilih Jenis Addendum --

 perpanjangan waktu pekerjaan
 Choose File Dokumen Tender Testing.pdf
 Choose File Dokumen Tender Testing.pdf
 Choose File Dokumen Tender Testing.pdf
 -- Pilih Jenis Addendum --
 -- Pilih Jenis Addendum --
 Ganti PPK
 CCO
 Tambah Ruang Lingkup
Perpanjangan Waktu
 Lain-Lain

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Realisasi Pelaksanaan Fisik Daftar Addendum Kontrak

PPK dapat melihat dokumen yang sudah di upload dan melihat detail addendum kontrak

Daftar Addendum Kontrak

Suat Addendum Kontrak

Klik "Lihat" untuk melihat dokumen yang di upload

NO.	NO. ADDENDUM	TANGGAL ADDENDUM	DESKRIPSI	DOKUMEN			AKSI
				BA CC0	KONTRAK	JUSTEK	
1	123/Addendum-145/2026	22 April 2026	perpanjangan waktu pekerjaan	Lihat	Lihat	Lihat	Detail

Selanjutnya PPK dapat melihat Riwayat Kontrak dengan klik "Detail"

Riwayat Kontrak

NO.	KODE PELAKSANAAN KONTRAK	TANGGAL	AKSI
1	LMWIIJQLRTA	2026-04-22 10:31:17	Detail

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

Kembali

① Progres realisasi fisik dapat diinputkan setelah melakukan pengisian target pekerjaan fisik sampai target kumulatif mencapai 100%

MINGGUAN KE-	PERIODE WAKTU	TARGET		REALISASI		DEVIASI	DOKUMEN	STATUS	CATATAN
		MINGGUAN	KUMULATIF	MINGGUAN	KUMULATIF				
1	27 April 2026 s.d 01 Mei 2026	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	0 %	Lihat	DIAJUKAN	
2	04 Mei 2026 s.d 08 Mei 2026	50.00 %	75.00 %	-	-	-			
3	11 Mei 2026 s.d 15 Mei 2026	25.00 %	100.00 %	-	-	-			

Tampilan Detail Riwayat Kontrak

PPK - PELAKSANAAN KONTRAK

Realisasi Pelaksanaan Fisik

Ganti File Realisasi Pelaksanaan Fisik Setelah Dokumen Di Reviu UKPBJ

PPK dapat mengubah inputan realisasi yang belum sesuai dan ganti file dokumen setelah realisasi fisik kontrak di reviu dan diberikan catatan hasil reviu oleh UKPBJ

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

Tambah Target Pekerjaan Fisik | Simpan Target Pekerjaan Fisik | Kode : TQVLXZ06DZFJ

Progres realisasi fisik dapat diinputkan setelah melakukan pengisian target pekerjaan fisik sampai target kumulatif mencapai 100%

MINGGU KE-	PERIODE WAKTU	TARGET		REALISASI		DEVIASI	DOKUMEN	STATUS	CATATAN	AKSI
		MINGGUAN	KUMULATIF	MINGGUAN	KUMULATIF					
1	27 April 2026 s.d 01 Mei 2026	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	0 %		SESUAI		Realisasi
2	04 Mei 2026 s.d 08 Mei 2026	50.00 %	75.00 %	55.00 %	80.00 %	5 %		REVISI		Realisasi
3	11 Mei 2026 s.d 15 Mei 2026	25.00 %	100.00 %	20.00 %	100.00 %	0 %		SESUAI		Realisasi

2. Informasi Catatan Hasil Reviu UKPBJ

1. Informasi Status

3. Klik "Realisasi"

Tambah Data Realisasi Fisik

NAMA PAKET: Pengadaan Rehabilitasi Gedung Kantor Perwakilan A

MINGGU KE-: 2 | KODE PELAKSANAAN KONTRAK: TQVLXZ06DZFJ

TARGET MINGGUAN: 50 % | TARGET KUMULATIF: 75 %

REALISASI MINGGUAN (%): 50,00 | REALISASI KUMULATIF (%): 75,00

Upload Dokumen Realisasi Mingguan dan Bulanan (Opsional) dalam format .pdf atau .rar maksimal 50MB

DOKUMEN REALISASI:

4. Input Realisasi Mingguan dan Upload Dokumen Realisasi

5. Klik "Simpan"

Data realisasi fisik berhasil disimpan

Target dan Realisasi Fisik Pekerjaan

Tambah target Pekerjaan Fisik | Simpan Target Pekerjaan Fisik | Kode : TQVLXZ06DZFJ

Progres realisasi fisik dapat diinputkan setelah melakukan pengisian target pekerjaan fisik sampai target kumulatif mencapai 100%

MINGGU KE-	PERIODE WAKTU	TARGET		REALISASI		DEVIASI	DOKUMEN	STATUS	CATATAN	AKSI
		MINGGUAN	KUMULATIF	MINGGUAN	KUMULATIF					
1	27 April 2026 s.d 01 Mei 2026	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	0 %		SESUAI		Realisasi
2	04 Mei 2026 s.d 08 Mei 2026	50.00 %	75.00 %	50.00 %	75.00 %	0 %		DIJUKAN		Realisasi
3	11 Mei 2026 s.d 15 Mei 2026	25.00 %	100.00 %	20.00 %	100.00 %	0 %		SESUAI		Realisasi

6. Tampilan Realisasi Fisik Setelah klik "Simpan"

7. Informasi Status Diajukan



SELESAI